



Obra
OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - APIÁÇAS

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

Bancos
 SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso 20,35%
 B.D.I.

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa						
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	18,31%	17,68%	17,45%	17,60%	13,47%	15,49%
2	SERVIÇOS INICIAIS	44.540,57	8.155,38	7.874,77	7.772,33	7.839,14	5.999,61	6.899,33
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	FUNDAÇÃO / SAPATA	68.034,50	68.034,50					
5	ESTRUTURA / VIGAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.374,82	15.374,82					
7	ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA / SALAS	100,00%	42.160,38	80,00%	20,00%			
8	ESQUADRIAS	61.227,18	48.981,74	12.245,44	100,00%			
9	COBERTURA / ESTRUTURA METÁLICA	5.276,67	5.276,67	100,00%				
10	REVESTIMENTO / PAREDES	90.971,12	90.971,12					
11	PISOS	100,00%	36.402,56	70,00%	100,00%			
12	FORRO	195.005,34	58.501,60	136.503,74	36.402,56			
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS / TURBULAÇÕES - PVC - SOLDAVERL	100,00%	72.482,43	100,00%	100,00%			
14	MARRON	71.620,73	71.620,73					
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	32.974,97	100,00%	100,00%			
16	S P D A	100,00%	76.897,60	30,00%	30,00%			
17	LOGICA	100,00%	100,00%	23.069,28	40,00%			
18	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO / PREVENTIVOS DE INCEDIO	36.098,37	24.034,31	36.051,46	70,00%			
19	PINTURA	100,00%	13.909,61	60,00%	53.828,32			
20	ACESSIBILIDADE	100,00%	100,00%	20,00%	20,00%			
	SERVIÇO COMPLEMENTARES	30.203,94	9.061,18	21.142,76	30,00%			
		10.437,29	2.087,46	8.349,83	80,00%			
		100,00%	20.057,31	100,00%	20.057,31			

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMAP/LICITAÇÃO
 Fls:
 Rubrica:

CEREZOLI SANTOS LTDA
 CNPJ 07.144.352/0001-60

Porcentagem
 Custo
 Porcentagem Acumulada
 Custo Acumulado

182.706,82	18,53%	174.869,60	17,74%	167.345,35	16,97%	212.379,17	21,94%	107.028,04	10,86%	141.506,13	14,35%
182.706,82	18,53%	357.576,42	36,27%	524.921,77	53,25%	737.300,93	74,79%	844.328,97	85,65%	100,0%	100,0%
										985.835,11	985,835,11

0

CEREZOLI & SANTOS LTDA

07.144.352/0001-60
 CEREZOLI & SANTOS LTDA

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR LESTE - SETOR INDUSTRIAL
 CEP 78550-000 - COLIDER/MT

ANTONIO FERNANDES CRUZ
 CREA MT 8551/D

Antonio Fernandes Cruz
 Engenheiro Civil / Segurança do Trabalho
 MT08551/D

AV. JAIME VERISSIMO DE CAMPOS JUNIOR, 658
 SETOR INDUSTRIAL LESTE - COLIDER MT

PMAPC/LICITAÇÃO
 FIs: _____
 Rubrica: _____