



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

CNPJ: 01.321.850.0001-54

OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BEACH TENNIS E VÔLEI DE AREIA NA ORLA DO LAGO MUNICIPAL DE APIACÁS-MT

LOCAL: RUA - A, LOTEAMENTO MONTE CARLO, APIACÁS-MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	2.469,38	52,96	2.193,35	47,04	4.662,73	2,74%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	17.052,73	100,00	-		17.052,73	10,03%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	421,49	100,00	-		421,49	0,25%
4.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	23.738,81	100,00	-		23.738,81	13,96%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.522,46	100,00	-		2.522,46	1,48%
6.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	8.136,18	100,00	-		8.136,18	4,79%
7.0	ESQUADRIAS	-		4.602,74	100,00	4.602,74	2,71%
8.0	REVESTIMENTO	4.872,33	50,00	4.872,33	50,00	9.744,66	5,73%
9.0	ALAMBRADO	30.815,68	40,00	46.223,51	60,00	77.039,19	45,32%
10.0	PINTURAS	-		4.708,07	100,00	4.708,07	2,77%
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		17.366,24	100,00	17.366,24	10,22%
VALOR TOTAL		90.029,06	52,96%	79.966,24	47,04%	R\$ 169.995,30	100%
VALOR ACUMULADO		90.029,06	52,96%	169.995,30	100%	R\$ 169.995,30	100%

APIACÁS - MT, 13 DE FEVEREIRO DE 2025

JEAN GARATTINI VIZZOTTO
ENG. CIVIL CREA MT 035714